
COMUNICATO STAMPA 
L’ASSESSORE PROVINCIALE AI LAVORI PUBBLICI 

MAURO MARI RISPONDE SULLA VARIANTE DEL FOSSETTO 
 

In merito alle notizie stampa odierne sulla variante del Fossetto interviene 
l’Assessore ai lavori pubblici e viabilità della Provincia di Pistoia Mauro Mari. 
 
“L’unica affermazione fondata del Consigliere comunale di Monsummano 
Giampaolo Balcarini nella sua dichiarazione alla stampa – dice l’Assessore Mari - è 
che, a Monsummano in occasione della presentazione del progetto definitivo, avevo 
promesso lo svolgimento degli atti della gara di appalto entro l’anno corrente. Questo 
invece accadrà nei primi mesi dell’anno, non oltre febbraio 2005. Posso spiegare al 
Consigliere Balcarini che questo ritardo è dovuto a necessari approfondimenti tecnici 
conseguenti ad alcune modifiche progettuali richieste in Conferenza dei Servizi dai 
vari enti (Enel, ecc.). Peraltro Balcarini, che è stato per otto anni Assessore ai lavori 
del Comune di Monsummano, sa bene che queste cose possono succedere. Quindi 
ribadisco che il lavoro di progettazione sta procedendo e si concluderà rapidamente, 
senza apprezzabili ritardi per la realizzazione dell’opera. 
Un’opera che non definirei “faraonica” ma sicuramente di vitale importanza per lo 
sviluppo dei comuni della Valdinievole e di Monsummano in primo luogo. Senza 
nessuna piaggeria, ma per obbligo di chiarezza, dò atto al Comune di Monsummano 
di aver lavorato con i suoi uffici tecnici in perfetta sintonia con la Provincia. E 
certamente non è mancata l’azione pressante del Sindaco Calvetti e degli altri Sindaci 
dei Comuni interessati”.  
 
 

Pistoia 3 dicembre 2004 


